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Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA Nr IKR.272.7.2026 PROJEKT 

 

 

zawarta w dniu ………..2026r. pomiędzy 

 

 w imieniu, której działa  

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  – Iwona Gortat, 

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Bogumiły Laskowskiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………., REGON: …………….., KRS: ……………….. 

reprezentowanym przez …………………………………. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” 

 

 

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024.1320 ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na roboty budowlane 

pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród – II etap” zwane dalej przedmiotem 

umowy. 

2. Opis przedmiotu umowy: 

Przedmiotem umowy są roboty budowlane pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. 

Wyszogród - II etap” 

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

a) dla kanalizacji deszczowej:  

 - wytyczenie trasy kanałów sieci kanalizacji deszczowej,  

 - wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni 

utwardzonych w niezbędnym zakresie, 

 - wykonanie wykopów umacnianych szalunkami systemowymi, 

 - umacnianie ścian wykopów szczelnymi ściankami stalowymi w miejscach zbliżeń do budynków 

celem zabezpieczenia stateczności budynków – Prace prowadzić pod nadzorem geologicznym 

.Na odcinku S12 – S11 – zmiana trasy – przeniesienie studni S11 na drugą stronę jezdni – 

zgodnie z rysunkiem .Dopuszcza się wykonanie odcinka S12 – S11 metodą przewiertu. 

 - odwadnianie wykopów igłofiltrami w rurach obsadowych z obsypką i bez obsypki i w rurach 

przewiertowych pionowych, 

 - ułożenie kanałów sieci kanalizacji deszczowej w wykopach,  przykanaliki deszczowe od 

wpustów układać ze spadkiem 2%. Przykrycie przykanalika w miejscu wyjścia z wpustu 
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deszczowego min.1,2 m. 

 - wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej – studnie rewizyjno-połączeniowe śr 1200 i 

1500 mm, wpusty deszczowe, separator, 

 - całościową wymianę gruntu w miejscu wykopów pod kanał i uzbrojenie wraz z wykonaniem 

podsypki z piasku gr. Min.15 cm 

 - w miejscach wykopów odtworzyć podbudowę z kruszyw łamanych i naturalnych oraz wykonać 

warstwę wiążącą asfaltu. 

 - na całej szerokości jezdni wykonać warstwę ścieralną. 

 - na dodatkowym odcinku 100 m w kierunku ul.Rynek,  sfrezować nawierzchnię i wykonać warstwę 

ścieralną 

 - w celu montażu wpustów deszczowych konieczne jest rozebranie krawężnika i nawierzchni 

chodnika w niezbędnym zakresie i następnie jego odtworzenie, 

 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- przestrzeganie uzgodnień branżowych lub w przypadku konieczności ewentualne uzyskanie 

aktualizacji uzgodnień oraz ponoszenie kosztów z tym związanych. 

Dodatkowo : 

  Wymiana na istn. studni – wymiana 1 kręgu śr 1200 wraz z przykryciem pokrywą bez włazu 

– 1 szt 

  Zakrycie istniejących studni pokrywą śr 1400 z włazem – likwidacja istn. wpustów 

deszczowych – 7 szt 

  Wymiana pokrywy na istn. studniach śr 1400 wraz z montażem nowego włazu – 7 

szt 

b) dla wlotu kanalizacji:  

 

- wytyczeniu trasy kanałów sieci kanalizacji deszczowej na dz. 980/12.  wykonaniu wykopów,   

wycinka krzewów i drzew samosiejek,  

- wyprofilowanie terenu na szerokości 4,0 m i długości ok. 15,0 m ze spadkiem umożliwiającym dojazd do 

zbiornika wraz z jego umocnieniem płytami Jomb, 

- wykonanie schodów stalowych o szer. 1,0 m dla obsługi urządzeń, 

-  demontaż istniejącej studni i kanału, 

 - ułożenie kanałów sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanały układać ze spadkiem określonym na 

projekcie,  

- wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej – studnie rewizyjno-połączeniowe nowej i na 

istniejącym kanale, 

- przepompowywanie ścieków surowych i oczyszczonych na czas zabudowy studni i wykonania nowego 

odcinka, 

- wykonanie przelewu awaryjnego, 

- wykonanie fundamentu pod komorę włączeniową, 
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- montaż komory włączeniowej – zbiornik żelbetowy prostopadłościenny, 

- montaż betonowej studni osadnikowej DN 2000 mm i studni 1500 mm, 

- montaż koryta wlotowego, 

- całościowa wymiana gruntu w miejscu wykopów pod kanał  wraz z wykonaniem podsypki z piasku gr. 

min, 15 cm, 

- zasypywaniu wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- profilowanie skarp i terenu, 

- umocnienie skarp płytami ażurowymi 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ( załącznik nr 2 do SWZ ) określa dokumentacja 

projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) opracowana przez:Usługi Projektowe Hanna Szustecka z Sochaczewa, z których treścią 

Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  

Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć 

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną 

staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 

§ 2 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym  

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm) oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych 

lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku 

do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3 dni obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

6. Materiał rozbiórkowy Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie  

z zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  

z 2022r. poz. 699 ze zm.). W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wytwórcom odpadów, w 

rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzającym ustawy, jest Wykonawca. 

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji projektowej) występują 

odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 10 listopada 2025r. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust. 2, do którego Wykonawca 
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zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem 

VAT w kwocie: 

brutto: ……………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym – 

jak określono w SWZ i załącznikach do niej:  

1) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnieniami branżowymi, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz. 1598), wprowadzającej termin 

obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur (dalej „KseF”) zastosowanie mają następujące zapisy:  

1)  przez pojęcie „faktury” rozumie się faktury ustrukturyzowane i dodatkowo stosuje się postanowienie pkt 

2-4,  

2) faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KseF musi zawierać 

następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzień jej 

wystawienia: 

- Podmiot 2 jako Zamawiający:  

Gmina i Miasto Wyszogród 

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 

NIP: 7743211407 

- Podmiot 3 jako Odbiorca: 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród 

Ul. Rębowska 37 

09-450 Wyszogród 

NIP : 7741014559 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, 

skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KseF, zgodnie z art. 106 

nr ust. 1 i 4 Ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. W sytuacji wymienionej w pkt 3) wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz 

numerem identyfikacyjnym KseF należy przesłać na adres mailowy: ugim@wyszogrod.pl niezwłocznie, 

jednak nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KseF. 

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej 

wystawionej  przez Wykonawcę za wykonane całości przedmiotu umowy. 

7. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

8. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach. 
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10. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

11. Rozliczenie  faktury końcowej za wykonane roboty będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez 

Zamawiającego oraz po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, 

gdy odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem §8 ust. 13 i ust. 18 

niniejszej umowy. 

12. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców potwierdzające, że 

Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych 

robót. 

13. Przez Podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 

podwykonawców. 

14. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie poniżej 6 miesięcy. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 

związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Wyznaczenie daty odbiorów częściowych nie później niż w ciągu 10 dni od pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości odbioru. 

4) Udział w odbiorach częściowych. 

5) Wyznaczenie i rozpoczęcie daty odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w ciągu  

14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez 

Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

6) Udział w odbiorze końcowym. 

7) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

8) Udział w odbiorze ostatecznym. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego. 

2) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB. 

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową. 

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, którego dokonał 

wyceny wartości przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego 

poszczególnych robót. 

5) Przed rozpoczęciem robót: 

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza 

budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 

obrębie, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, doprowadzenie mediów dla potrzeb 

placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania ścieków, ponoszenie kosztów zużycia 

wody, energii, zrzutu ścieków i innych dla potrzeb placu budowy. 
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b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 

utrudnieniach, 

6) Przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci. 

7) Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

8) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca 

wykonywania prac. 

9) Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm). 

10) Prowadzenie i realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy. 

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie 

określonym w STWiORB. 

12) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość 

robót lub termin zakończenia robót. 

13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o 

zaistniałych wypadkach. 

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

następujących dokumentów: 

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót oraz jego aktualizacja, 

b) projektu organizacji robót, 

c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

d) programu zapewnienia jakości. 

Termin przekazania kompletnych dokumentów: 

 − 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego, 

− 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robót, BIOZ oraz 

programu zapewnienia jakości. 

15) Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni na akceptację przedstawionego harmonogramu albo na 

wniesienie uwag. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i przedłożyć Zamawiającemu do 

ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia 

niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek 

wynikających z konieczności dokonania aktualizacji harmonogramu, w związku ze zmianami, o 

których mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy. 

16) Zapewnienia we własnym zakresie bieżącej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie  

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót. 

17) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

18) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia zobowiązuje się 

przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument „zatwierdzenie 

materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do 

wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji 

zgodności. 

19) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON  

i telefonu. 

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego przebiegającego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego. 

21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru końcowego, 

odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych, 
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porządkowych oraz zdarzeń losowych. 

22) Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia 

do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace 

na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do przyległych posesji po wykonaniu 

inwestycji tj. dostosowania wysokości istniejącej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do 

wykonanej nawierzchni. 

24) Korzystanie z mediów: Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych 

energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody  

i energii.  

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajęcia chodników oraz dróg ponosi 

Wykonawca. 

26) Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 

wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające  

z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

29) Koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy. 

30) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót. 

31) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, aprobat 

technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.). 

32) Zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

33) Uzyskanie pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne oraz zapewnienie ich 

czynnego udziału w odbiorach. 

34) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prób, badań, nadzorów  

i odbiorów z użytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

35) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji 

papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

36) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu 

powykonawczego. 

37) Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – o 

konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności 

określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość; 

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, Wykonawca 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 

umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbtgi2tc
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38) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową i 

STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego; 

39) Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, 

wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 

rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie wpływu wydarzenia lub okoliczności o 

których mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 

wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

 

§ 6 

Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy  

zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. 

poz. 1510 ze zm.).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności związane z polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na 

terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za 

wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót). 

Wykonawca i podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyżej 

wymienionych stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób. 

3. Zmawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy w szczególności: 

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk,  rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wskazane w ust. 3 pkt. 1 oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy 

pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzające informacje zawarte w wymaganej ust. 3 

pkt 2 umowie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności wraz z 

oświadczeniem pracownika, że jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika składającego oświadczenie. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczególności: 

1) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.  

Oświadczenie będzie aktualne na dzień złożenia. 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.  

Oświadczenie pracownika będzie aktualne na dzień złożenia. 

3) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie 

realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do 

zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). 

6. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracowników w imieniu Zamawiającego obowiązek wynikający z 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiającego. Wzór ww. 

obowiązku stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

§ 7 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i kierowanie robotami personel wskazany 

przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca ustanawia: 

a) Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ……………………………..., 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innej osoby niż wskazanej w ofercie 

Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
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§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy. 

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niego w 

formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane: 

1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem naliczenia kary umownej. 

12.  Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, należnych 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, o którym mowa w ust. 13 lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z wyłączeniem zapłaty na wniosek wykonawcy o którym mowa w ust. 13 może 

stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

20. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności 

Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności 

z tytułu zawartych umów.  

21. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę, który nie został ujawniony 

przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do 

czasu dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 20. 

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary 

umowne określone w § 16. 

 

 

§ 9 

Personel Zamawiającego 

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą: 

………………………………………………………………………………………………………………….., 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

§ 10 

Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 11 

Nadzór inwestorski 
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1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio 

przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz 

wszystkim upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

projektanta i branżowych inspektorów. 

 

§12 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe dokonywane są w celu częściowego rozliczania, wg protokołu odbioru robót 

wykonanych, sporządzonego przez kierownika budowy w danym okresie,  

2) odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedłożeniu dokumentów,  

o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.  

3) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji. 

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu  

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje robót, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 

uznaje się za wykonane prawidłowo. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do: 

a) odbioru częściowego - pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót,  

w innym przypadku data wpływu zgłoszenia uważana będzie za datę zakończenia robót,  

b) odbioru końcowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego  

z określeniem daty zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu uważana będzie  

za datę zakończenia robót. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

b) przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy, 

c) przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji – Kierownik budowy sporządza odrębne protokoły 

zawierające, co najmniej: datę odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwotę 

brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy 

członków Komisji.  

7. W przypadku odbioru końcowego inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu 

przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nie zakończenia lub z powodu wystąpienia 

istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiający odstępuje od 

odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po zakończeniu robót lub 

usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 3 lit. „b” niniejszego paragrafu, a 

Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w 

terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 
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10. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień 

niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, 

które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, dokonać 

oceny przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo 

b) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo 

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody  

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

− co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dziennik budowy ( jeżeli jest wymagany ), 

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów itp. 

dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, 

d) sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót, 

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerą TV kanalizacji deszczowej, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

g) kosztorys powykonawczy, 

h) oświadczenie kierownika budowy, 

13. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 20 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

14. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi wymagające zajęcia pasa drogowego 

mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu zastępczego. 

15. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przed upływem terminu gwarancji i polegać będzie na 

sprawdzeniu braku lub usunięciu wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

§13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 5% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w 

niniejszej umowie tj. ………….......….. złotych. 

a) Zabezpieczenie zostało wniesione w ……………………………………… przed zawarciem umowy. 

b) Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej rękojmi za 

wady. 

c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest  

w trakcie usuwania tych wad. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 2 

Wykonawca zobowiązany będzie uaktualniać wniesione zabezpieczenie, według terminu umowy na dzień 

podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

 

§14 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych, 

której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest podpisać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po 

ich podpisaniu. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy 

ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których nie obejmuje Polisa 

Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC  

w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

1. Gwarancja 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi …….. 

miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całego Przedmiotu 

umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na 

piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może 

powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej z 

zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Rękojmia 

1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa 

po upływie ……………… miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 

ujawnienia. 
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3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż  

1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał 

tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu 

daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez 

osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji także po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tych terminów. 

4. Jeżeli wada jest istotna, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do usunięcia wady. Wada jest istotna, jeżeli powoduje niemożność używania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem w całości  lub powoduje znaczne ograniczenie możliwości używania 

całości przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji  w wymiarze równym 

okresowi gwarancji producenta. 

6. Okresy gwarancji lub rękojmi zostają przedłużone o czas trwania napraw. 

7. W przypadku wymiany elementu, stanowiącego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rękojmi 

na naprawioną część przedmiotu umowy biegnie na nowo. 

8. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający  może żądać 

naprawienia szkody na zasadach  ogólnych  i  dochodzić  wszelkich  innych praw  do  pełnej wysokości 

poniesionej szkody. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym lub  

w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni 

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

przerwy w realizacji robót, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

7) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

8) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

9) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia,  
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o którym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie może 

przekroczyć 20% wartości umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §4 ust. 

1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy  

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 

niniejszej umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

4. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu służy 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych, o których mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 

umowy o okres dłuższy niż 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo 

wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, że  

w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie, 

2) Wykonawca pomimo zastrzeżeń Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania 

Przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż  

5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy, 

5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 

w umowie, 

6) W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do 

odbioru częściowego według harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu 

do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, uzgodnieniami branżowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzeżeniem pkt. 6) 

niniejszego ustępu, 

8) Wykonawca do realizacji zamówienia używa innych materiałów i urządzeń niż wskazał w ofercie, 

9) Złożono wniosek o upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca 

przystąpił do likwidacji swojej firmy, 

10) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

11) Wykonawca staje się niewypłacalny lub zaistniał stan zagrożenia niewypłacalności w rozumieniu 

ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadłościowe t.j. 

Dz.U. z 2022r., poz. 1520 ze zm., 
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12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego, 

uniemożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2). 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od 

umowy, do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego, 

2) przekazania placu budowy, 

3) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem od umowy, 

4) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, co nie 

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara 

umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływnie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie  

z obowiązków, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić 

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu 

budowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile 

Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 

6. W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz 

materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

2) odmawia bez uzasadnienia zapłaty wynagrodzenia. 

8. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy złożone 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, 

branżowi inspektorzy nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość 

wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót w toku. 

10. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia drugą stronę do sporządzenia 

jednostronnego protokołu. 

11.  Protokół robót, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzenia 

protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone na 

podstawie faktury w terminie, jak określono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 13 

niniejszego paragrafu. 

12.  Nie jest możliwa zapłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 

Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

13.  Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszej umowy może odstąpić od umowy w razie 

wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży  
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w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.). 

 

§ 18 

Siła wyższa 

Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się  

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej. 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy 

podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, 

pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające 

charakter siły wyższej. 

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugiej strony  

o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 

3. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na 

wystąpienie siły wyższej. 

4. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być 

niezwłocznie o tym poinformowana.  

 

§ 19 

Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji  warunków zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, 

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich 

usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub 

technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. 

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia 

podstawowego, 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem 

nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane 

stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis), 

f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, 

g) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, 

h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem „niesprzyjające warunki 

atmosferyczne” rozumie się warunki atmosferyczne tj.: intensywność opadów, temperatura i 

długość trwania w wyniku, których obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub 

nakazują wstrzymanie robót,  

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, 
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k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub uniemożliwiające 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

n) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów 

niezbędnych do realizacji robót. 

o) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych, 

q) w przypadku gdy nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawniony organ z 

przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy. 

2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: 

a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie uzasadnionego 

powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, 

b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 

zmian w Dokumentacji projektowej, 

c) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową. 

3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 

4) Co do wysokości wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz  

w przypadkach określonych w niniejszej umowie, 

b) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub 

droższych przez  obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, 

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia 

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót  

i ilości urządzeń wynikającej z decyzji organów zewnętrznych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości 

niezrealizowanych dostaw i usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty 

Wykonawcy, 

d) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

zakończenia inwestycji, 

e) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych 

lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organów zewnętrznych, zwiększeniem 

bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstawania strat dla Zamawiającego, 

uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w 

dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót 

związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest 

przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody, 

f) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym 

przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu 

konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. 

g) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji 
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lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

h) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 

zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających uwarunkowania 

wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich 

użytkowników, 

i) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

l) w przypadku zmiany stawki od podatku od towarów i usług, zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia  10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych 

a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do nieuzasadnionego 

zwiększenia parametrów inwestycji, 

b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, 

c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami: 

− niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  

− pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  

− pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  

− koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i / lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyby zastosowanie 

przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji projektowej groziło nie wykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia na dzień odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia 

a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż 

w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie,  

b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie,  

c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców. 

d) Co do COVID-19 z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem wpływających na 

wykonanie umowy w szczególności na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie  

i zastosowanych materiałów/technologii wykonania robót budowlanych. 

e) W związku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem 

wpływających na wykonanie umowy w szczególności na termin realizacji przedmiotu umowy, 

wynagrodzenie i zastosowanych materiałów/technologii wykonania robót budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 454 i 455 Prawa zamówień 

publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem §7 i §9. Strona 

wnioskująca o zmianę na podstawie §7 zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej 

strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. Warunki dokonywania zmian:  

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, 

kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.  

§ 20 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą przy ul. 
Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00. 

 w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub 
pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny; 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. — Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także inne 
podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa; 

4) Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko 
służbowe, rodzaj umowy o pracę itp.; 

5) Administrator pozyskuje dane osobowe osób innych niż Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane osobowe 
pełnomocnika, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, osób 
fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy itp.; 

6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, 
albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z 
tymi Wykonawcami umowy); 

7) P
odanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie są 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w 
zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów, o 
których mowa w ust. 3; 

8) w
 odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

9) p
osiada Pani/Pan: 

a) n
a podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; 

[*Wyjaśnienie: Zmawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego] 
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§ 21 

Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 

2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca dołożą 

wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

3. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą 

w sposób, o którym mowa powyżej będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

   ………………………………                     …………………………… 

          ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 
…………………………………….  

KONTRASYGNATA 
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