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CZESC OGOLNA
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacjigswymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robdét,
ktére zostam wykonane w ramach termomodernizacji budynku przeals w Wyszogrodzie
przy ulicy Rbowskiej 37 oraz wykonanie wymaganych prob orazacmwvanie dokumentow
Wykonawcy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje techniczne stanawczes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowaw odniesieniu do zlecenia i wykonania robot opysdinwp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp
1.4. Wymagania Ogolne

Specyfikacg 0golg nalery stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
szczegotowymi:

- Specyfikacja Szczegbétowa nr 1 - Roboty maatee

- Specyfikacja Szczegbétowa nr 2 - Konstrukcje mugow

- Specyfikacja Szczegbétowa nr 3 - Roboty wipeniowe

1.5. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotujezekeze Inspektorowi Nadzoru wszystkie
dokumenty Wykonawcy oraz dokumentapp wykonawcai.

Zakres kontraktu obejmuije:
1. Wykonanie ociepleniécian budynku.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.
3. Wykonanie remontu instalacji c.0. w budynku.
4. Opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji yikamawcze).

2. LOKALIZACJA

Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bda w Wyszogrodzie, ul Bbowska 37.



Warunki gruntowo - wodne

W poziomie posadowienia gliny piaszczyste. Poziorddwgruntowych poriej poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna pierwsza.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, as zgodne z obowezujagcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlani
454000000 Roboty Pudowlane zwjzane z ociepleniem
budynkow
W Roboty budowlane zwjzane z montaem okien
o i drzwi

Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany.

Zielen
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniegca.

Uzbrojenie terenu
Przewiduje sj roboty i zmiany w uzbrojeniu terenu. Nie przewisg robot mogcych zmiend
SposOb zagospodarowania terenu.

Charakterystyka inwestycji
Inwestycja zgodnie z tytutlem obejmuje roboty budowe i instalacyjne, ktére magapewnt
termomoderniza¢jbudynku.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumie€ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

Stan formalno - prawny

Dla robot obgtych niniejsa specyfikacy jest zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych do
Starosty Plockiego. Zgtoszenie to jest podstamzpoczcia i prowadzenia robo6t przez
Wykonawe.



3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca zaprojektuje (w granicach atomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektordadeu i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, gdzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz
inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowaniadtohVykonawca &dzie odpowiedzialny za
prawidtowa¢, zgodndc¢ i bezpieczéstwo wszystkich dziataprowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedity szczegoty organizacji i metod, ktére Wykonawcaponuje przyi¢ do
realizacji robot do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralsianowa:
1. Projekt Budowlany wraz ze zgtoszeniem rob6t budawch, kkdacy w posiadaniu
Zamawiajcego.
2. Dziennik Budowy.

Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spded nizej wymienione opracowania techniczno -
organizacyjne i projekty e%ci Robot:

1. Projekt organizacji robot dla cdla kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on zazbigine do realizacji robot
budowlano - monteowych. Dotyczy to w szczegOlba opracowa elementow
realizowanych w oparciu o0 propozycje techniczne ozwigzania indywidualne
Wykonawcy, ktére nie gsszczegotowo opracowane w dokumentacji wykonaworay
wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych.

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie Wgdi bedzie z zaakceptowania
przez Zamawiacego rozwazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganig. 1.8 niniejszej
Specyfikacji.

Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawcz budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:
1. Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne orazokmenty Wykonawcy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyw@amRobot, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzul zgodndci wykonania i podpisem.
2. Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoyy przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a tak&, w razie
korzystania, ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) wiasciwym  zagospodarowaniu terenow  przylegtych, zeJe eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahdona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacja odbiorowa obejmujaca:
1. Protokoty wszystkich préb, sprawdzenspekcji i odbioréw robét zanikgjych,
odbiorow czsciowych oraz odbiorow kaowych, przeprowadzonych zgodnie z



kontraktem w tym w szczegolem protokolty z prob dinieniowych instalacji, prob
instalacji elektrycznych, préb szczefeo zbiornikbéw, préb drenosci kanatow i
przewodow.

2. Protokoty pierwszego uruchomienia guzen, protokoty pomiaréw skuteczea wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawijaej, protokéty pomiarow natenia
oswietlenia, protokoty pomiaru natenia hatasu.

3. Protokoty z przeprowadzonych prébrkowych

4. Komplet dokumentéw dotygzych materiatow i urgdzer dostarczonych i wbudowanych
przez Wykonawe w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty, certyfikatyswiadectwa jakéci, dokumentagj techniczno -
ruchowg, instrukcje eksploataciji.

5. ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM
Wymagania ogolne

Specyfikacje techniczne, rysunki robot oraz projelitlowlany i wykonawczy stanoyvi
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nighobowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawtna mae wykorzystywd btedow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eminatychmiast powiadoti
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmpaprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiazadzenia leda zgodne z kontraktem Dane
okreslone w kontrakcie ¢da uwazane za wartei docelowe Cechy materiatow i udzer musz
by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i uradzenia lub roboty nie dol3 w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementoéw budowli, to takie materiaty i gdzenia lgdg niezwilocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Pierwszaistwo dokumentow

Zgodnie z zapisami warunkow szczegoélnych kontraktymagania zawarte w
specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz waam kontraktu maj pierwszéstwo przed
zapisami w dokumentacji projektowej (rysunki). Wyleovca zwréci uwagna wszelkie zapisy,
ktére objdniajg i uzupetniag tres¢ rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgdhi je w
ofercie i realizacji robét.

6. PLAC BUDOWY

Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okrdeniem w p.1.3.3.
szczegoOtowa lokalizacja placu budowy i jego granmestam okreslone bezpérednio z
Zamawiagcym.

Wiasnosé terenu placu budowy
Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowst j@tasnécia Zamawiajcego i jako
taki zostanie udogpniony Wykonawcy przez Zamawsagego.



Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyc¢hzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcedhe
zobowgzany do utrzymania istnigej drogi w stanie przejezdnym i biego usuwania
uszkodzeé drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarobét oraz
zapewni odpowiedni do tego sptzW zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie
bedzie podstaw roszczé Wykonawcy, rownie¢ w zakresie przediagnia czasu na ukozenie
robot.

Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy nie jest zlokalizowane ojgie zasilajce w media. Zasilanie
niezkzdne dla potrzeb wykonania Robot zostanie zapewniosposob nagpujacy:

Woda

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z istn@g] na placu budowy instalacji
wodociggowych. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za zabezpieczenie isyoiej instalacji
wodocigowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczenierbow@zany do naprawy wszelkich
uchybier w tym zakresie na wiasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z istn@g na placu budowy instalacji
energetycznej Wykonawcacedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie isyog) instalacji
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczysimsneinzobowszany do naprawy wszelkich
uchybier w tym zakresie

na wiasny koszt.

Wykonawca wyposay wiasry instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej
koszty wedtug wskazapodlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niedhe dostpna stacjonarna sie
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni karkacj z placem budowy przy pomocy
telefonow bezprzewodowych.

Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plagdowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten wa@sie bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowe).
Poza okrédlonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie usue na placu budowyzadnych
innych oznakowa (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektoralxtzu.

Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochromlacu budowy i rob6t zgodnie z wkasnymi potrzebaponiesie jej
koszty. Koszty te uwa si¢ bedzie za uwzgldnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwenegojodpowiedzialriei za kompletn&t i
stan robot.

Usuniecie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie koliduz istniepca zielens.



7. BEZPIECZENSTWO BUDOWY

Wymagania ogolne

Obiekty budowlane naky projektow# i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, obowgzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techm&gav sposéb
zapewniagcy spetnienieavymaga podstawowych dotygzych w szczegolrii:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnasci energii i odpowiednigj izolacyjrsoi cieplnej przegrdd,
- warunki uytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiekt, w szczegélriei w zakresie
oswietlenig zaopatrzenia w wag usuwaniasciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz
tacznaici,
- niezlzgdne warunki do korzystania z obiektow administraggh niepetnosprawnych, w
szczegolnéci poruszajcych s¢ na wbozkach inwalidzkich,
- ochrorg ludnasci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okosymi w odgbnych
przepisach,
- ochrorg débr kultury,
- ochrorg uzasadnionych intereséw 0séb trzecich
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich winnabejmowat w szczegoln£ci:
- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
- ochrore przed pozbawieniem nitwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i
cieplnej oraz zérodkéw hcznaci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeziektryczne,
promieniowanie,
- ochrorg przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzen z nimi zwigzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy
dostp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu igjitkowania oraz wymagadotyczcych
ochrony przeciwpzarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyp plac budowy naley urzdzic miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statychi przebywagcych okresowo, w tym rownie miejsca postojowe dla
samochodow, z ktérych korzysiaysoby niepetnosprawne.

8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w sposob zapewn@j w razie
pozaru:

- nasnos¢ konstrukceji przez czas wynikagy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzenianig 8gnia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,

- mazliwo$¢ ewakuacji ludzi. a tate uwzgédniajcy bezpieczistwo ekip ratowniczych.



Bezpieczastwo paarowe wymaga uwzgtinienia przepiséw dotygzych ochrony
przeciwpaarowej, okrélajagcych w szczegolnai:

- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagma wybuchem,

- warunki wyposaania budynkéw lub ich e%ci w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i state
urzadzenia génicze,

- zasady przeciwp@arowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotycgce drég pearowych,

Wymaga Polskich Norm dotycgecych w szczegolnwi zasad ustalania:
- gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,

- klas odpornéci ogniowej elementow budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemeudyiku,

- niepalndci materiatdw budowlanych,

- stopnia palnéci materiatow budowlanych,

- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

9. BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE HIGIENY | ZDROWIA
Obiekty realizowé z takich materiatébw i wyrobow oraz w taki spos@hy nie stanowity
zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw, w szczegolniei w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych,

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu, .niepé&xznego promieniowania,

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz niet@®gs i odpadow w postaci statej lub

ciekie]

* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,

» przedostawaniasigryzoni do wetrza,

* ograniczenia nastonecznieniasivetlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i diga
W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsagh:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziegy — ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996r.

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. Nr 47, p6z. 401).

10.BEZPIECZE NSTWO KONSTRUKCJI
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposéb,
aby obcyzenia mogce na nie dziataw trakcie budowy i siytkowania nie prowadzity do:

» zniszczenia cakei lub czsci budynku,

* przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

* uszkodzenia czci budynkow, paiczen lub zainstalowanego wypasaia w wyniku

znacznych przemieszazelementéw konstrukciji;

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgposinym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spehdiawarunki zapewniagce nie przekroczenie stanow
granicznych nénosci oraz stanOw granicznych przydatoodo wytkowania wzadnym z jego



elementow i w calej konstrukcji Stany graniczneénwéci uwaza st za przekroczone, jeli
konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych s¢ w obiekcie oraz w jego
poblizu, a take zniszczenie przechowywanego mienia.

Stany graniczne przydatfm do wytkowania uwaa st za przekroczone, 3eli wymagania
uzytkowe, dotycace konstrukcji niegdotrzymywane.

Oznacza toze w konstrukcji obiektu nie magvystpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym rownieysy, ktére mog ujemnie wptywaé na przydatn&
uzytkows trwatcs¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych cgci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyasapa wygld konstrukcji i jej przydatnig
uzytkowa witaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia i
nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykaenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodaoe uszkodzenia budynku, jego wypomaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a #&k ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyccym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezp@ednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie hmeopowodowa
zagraenia dla bezpiecastwa wytkownikéw tego obiektu lub ob#énia jego przydatrsoi do
uzytkowania.

11.PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca opracuje i wd#g Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robét budowlanych, ktory winien zawiéray szczegoélngci wymagania dotycgee:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwglyliagcego odpowiedni dogb do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczagiangszyn,

warunkéw uytkowania materiatdbw i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych, utrzymywania wdeiwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiagstancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu orazyatemia na budowie posdku i
czystaci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikow o bezpiésteie i ochronie zdrowia.

Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robot odpowiednrspeel zgodnie z wymaganiami
kontraktu. W szczegoéldoi Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i
kierownikOdw robot osobom spetnggym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania
kontraktu. Funkcje te pekiibedg osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudpio
zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifdjgatechnicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchamy w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego
w zwigzku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzdhi przypadku konieczrigi
dokonania takiej zmiany Wykonawca wysit do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany,



zalhczapc do wniosku pehp informacg o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami
dokumentow potwierdzagych spetnienie wymagali ustawy prawo budowlane.

12.OPRACOWANIA | PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Wymagania ogolne

Opracowania i czynrigi geodezyjne wykondgjpodmioty zawodowe w tym zakresie zgodnie z
art. 43 ustawy z dnia kartograficzne wykanujposiadajce niezlgdne uprawnienia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
- dla realizacji robot objych kontraktem przewidujegivykonanie opracowageodezyjnych dla
celéw informacyjnych.

Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dhipca 1994r.) Wykonawcatizie s¢
stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegébio
» Ustanowi Kierownika Budowy spetnigjego wymagania Ustawy
e Oznakuje plac budowy
» Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezgistwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdkg plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
» Bedzie prowadzit i dziennik budowy
» Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowaaianatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

13.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT WRAZ Z PLACEM BUDOWY

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty wydanidwiadectwa przegia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dolzie utrzymywd roboty do czasu wydanidwiadectwa przegcia
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elety bylty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu pcie;

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogéz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Z chwilprzegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedsertaelem
terenu, ktéry zostat przekazany pod budpra wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za utrzymanie ista@gj zieleni, uragdzex nadziemnych,
wykonania drég montawych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw wydanych przez o#n
uzgadniajce, opiniujce oraz wiéciciela terenu, na ktérym prowadzonglp prace.

Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrcbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamaw@y
podejmie na placu budowy dziatania gt na celu ochr@nplacu budowy i robot dulzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie tagnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani teie kedzie stanowd podstawy do
jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawjeggo.



Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Rob6t zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to. Wykonawcadzie odpowiedzialny za ochreninstalacji na
powierzchni ziemi i za ugdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz dmacych wiacicielami tych uradzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewnideiae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekt Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz lkgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca. ¢olzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzs podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawgso.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego, a w szczegd@hio

» stosowa sic do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

» stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénogowiska,

» stosowa sic Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowd sie do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczdinpoziomoéw hatasu w
srodowisku,

» stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

14.MATERIALY | URZ ADZENIA

Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowdé wyroby budowlane o wkgiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymaggodstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeghhgb
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkederiaty lgda fabrycznie nowe, chyba
ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna alicgptnspektora Nadzoru. Dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s
* wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone dla ktérych zgodnie z gairymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieaseva wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i dokumentow technicznych
* w odniesieniu do wyrobow podlegajch tej certyfikacii,
» dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrioi lub deklaragi zgodndci z
Polsky Normg lub z aprobattechniczi
* w odniesieniu do wyrobéw nie aftych certyfikacy, magcych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego
Z wymaga podstawowych, wyroby budowlane umieszczone w wigkawyrobow nie
majcych istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych



i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad siiubwlanej:

* wyroby budowlane.

* o0znaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano
oceny zgodng&i ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobad techniczig lub krajows specyfikacy techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uzrnanprzez Komis; Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi,

* wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketkowlanym g wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej spgtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wyddwadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddod
wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obogaujacymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw wiattych do jednostkowego stosowania w
obiekcie, szczegbétowe zasady i tryb udzielaniaylashia lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upow@ione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady
' tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow heicznych zostaly okéone w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spraw
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstgsowania wyrobéw budowlanych.
Systemy oceny zgodsia dla poszczegdllnych rodzajow wyrobéw budowlanyeizory
deklaracji zgodnéri oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dagzonych do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie zostalyestdnhe w Rozporzdzeniu Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanyphzez
materiaty budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okréla Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z driid.03.1996r.
Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniglip zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W ozwmym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje defyezrodia wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednigwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenispektorowi Nadzoru.

Materiaty maj ace kontakt z wody spazywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy mupasiadé certyfikat dopuszczagy do
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkainyc

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow dstzevi odpowiednie dokumenty do
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel c

sprawdzenia zgod®ioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawy



akceptacji okréonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
« Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdyprzeznaczonych do realizacji kontraktu

Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budovegdpodlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na
5 dni przed dostagvmateriatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradiau i zgtosi
materialy do sprawdzenia podeajich specyfikag ilosciowa i jakosciowsa. Materiaty lgda
podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodooz Kontraktem. Do sprawdzenia materiatdw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumemyviadczajce zgodné& materiatdw

z wymaganiami Kontraktu, w szczegdioo dokumenty péwiadczagce dopuszczenie
materiatow do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzegli.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialtdbw do innych robét,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przedeowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, lczsi z jego nie Przyciem i niezaptaceniem lub
poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdydola one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przaghieczyszczenieimyszkodzeniem tak, aby zachowaty syvoj
jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza PlaBewhowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe

Wariantowe stosowanie materialdw

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja technicparaewidup mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatln, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjgddnie przed kyciem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendby¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



Sprzet

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okionymi w kontrakcie, S T i wskazaniach InspektoradXoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek powinien by uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetmjanagania okrdone odebnymi
przepisami, w szczegoélea przepisami w zakresie bezpieagava i higieny pracy.

Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgz nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczeglldoi drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewie kada jednostka spetu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecateyszczona. Wszelkie
wyposaenie i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na witasny koszt
bedzie utrzymywalt przez caty czas wykonania robot.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli S T przewiduje midiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswwmim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie mze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkéw  kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzzdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki§todkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i whkxiwosci przewaonych
materiatéw. Srodki transportu powinny lyuzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnid wymagania okrdone odebnymi przepisami. w szczegokuod przepisami

w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie. S T i wskazaniach Inspektoraad&oru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewnie uwzywane przez niego jednostki transportu nie spowpdu;



Wykonawca jest zobowzany (w granicach oké®nych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia rob6t okidonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami IngprekNadzoru i do
usungcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, adzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niediny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i uistug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowd skutki i bezpieczestwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metodudowy oraz bdzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcyb&g tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czsci sktadowej Uradzen i Materiatdéw, jakie bda wymagane, aby ta e& byta zgodna

z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#iatdo placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mpgy¢ uzyskane przez Wykonawcuzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych' przeszkod orgrzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatdw. Wykonawcadrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgfuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktow, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiagom Inspektora Nadzoru
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigist€zsci robot i naprawi
kazdy blagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanbot.

Rozwigzania alternatywne

1. Zanieczyszczenia terenu. w szczegétmalrég poza placem budowy blatem. paliwem,
smarami, gruzem lub Jakimikolwiek innymi odpadamyk®dhawca zapewnize kada
jednostka transportu przed opuszczeniem placu bydostanie skutecznie oczyszczona
Wszelkie wyposzenie | obstug koniecza w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny
koszt i lzdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spetniéa wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

3. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na poleceniespektora
Nadzoru lgda usungte z placu budowy.

4. Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

5. Koszty zwhzane ze spetnieniem w/wymaga Wykonawca uwzgidni w swoim
wynagrodzeniu.

15.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca mee przedstawiw ofercie rozwgzania alternatywne do wymienionych
elementow rob6t w kalym przypadku rozwazanie alternatywne zaproponowane przez



Wykonawe musi zapewnia parametry techniczne i jakmowe nie nisze ni dla rozwiazan
zawartych w Dokumentach Przetargowych.

Rozwigzanie alternatywne nie zostéd zaakceptowane przez Zamaw@ggo w drodze
negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozmanie alternatywne zostanie
zaakceptowane przez Zamaw@@go Wykonawca dalzie zobowizany do dostosowania
wszystkich rozwgzan zwigzanych ze zmiapp w tym do wykonania stosownych projektow
zamiennych. Projekty tecta podlega zatwierdzeniu przez Zamawsgapgo zadne czynnsxi
zwigzane z zakupem, dostaviub montaem elementow stanogdych przedmiot rozvwgzania
alternatywnego nie dola rozpoczte przed zatwierdzeniem przez Zamawgéapo stosownych
projektéw zamiennych

Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych rmzavi alternatywnych
uwazane lgda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w gaku z zastosowaniem
rozwigzan alternatywnych nie dazie miat prawa dozadnych roszcze w stosunku do
Zamawiagcego, w szczegoldoi dotyczcych zmiany ceny lub czasu na tkaenie

Harmonogram Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagpharmonogramu rob6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykoganvewzgkdnieniem petnego zakresu robot
objctego kontraktem wgcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektow,
wykonawstwa, prob, testéw i odbioréw, przygotowamiekumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzigpozwole instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgidni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavptywajace na
postp robot z warunkami pogodowymi ggznie tak, aby ukieczy¢ roboty w czasie wymaganym
przez kontrakt

Wykonawca bdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania
wszystkichsrodkéw niezlgdnych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegdlrigai, gdy roboty
beda op&nione Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z prograngxiatar niezlednych dla nadrobienia
op&nien.

Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §gkoaby wykazywa stosowanie gido wymaga
Kontraktu. System tenc¢ldzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespkktor
Nadzoru dzie uprawniony do kontroli systemu wzkiym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedudokumentéw stwierdzagych
stosowanie si do nich, ledg przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéohana jego
zadanie.

Pobieranie prébek
Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzeda pobierane probki materiatow

oraz Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqmzez Wykonawg usungte



lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolvypada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterekprzeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomiazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praspektora Nadzoru. Przed przyseniem
do pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidlp jak
najszybciej, nie piej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzasdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Ola celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwradta ich wytwarzania. i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekoutroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materia/Ow i robot z wymaganiami S T na podstawie
wynikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobierd probki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych baddbo oprze si wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane prébyidmve zgodnie z wymaganiami okienymi w
Kontrakcie i w zakresie okénym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijgcych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatacthmeznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyayprzedzeniem o dacie, po ktorej
bedzie gotowy do przeprowadzenia zkie@j z prob kéacowych, a proby te zostan
przeprowadzone w ggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przezpéhksora Nadzoru.
Wykonawca przedtoy Inspektorowi Nadzoru gaviadczony wynik tych prob.



16.0BMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiwarunkoéw kontraktu. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenig¢opuszczenie) w ikziach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie lnisaWykonawcy od obowiku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostagmoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nape.
Obmiar gotowych roboét duizie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagamn do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kakiem. llag¢
robét okrdlana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarzes@payliczenia iléci
robot kedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedraiebedzie zgodny z wymaganiami
Specyfikacji Szczegbtowych, §etakie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeleda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaru, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru .Roboty o charakterze liniowymmacznej dtugeci beda obmierzane na
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjndjykonawca kadorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji InspektordzZeu dostarczy szkice z inwentaryzacji
pokazugce diugdci inwentaryzowanych elementéw robdét, na podstakt@eych obliczono ich
ilosé.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robaGidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadliirenia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawg jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestugcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie. w
catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa ptatngci, a take w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt ndr robot
zanikapcych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegggh zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem.



17.0DBIOR | PRZYJ ECIE ROBOT

Rodzaje odbiorow
» Odbior robot zanikarych i podlegajcych zakryciu.
* Odbior robdt, ktorych wykonanie stanowi pods¢gwzefciowegoswiadectwa ptatnéci.
» Odbior robot dla potrzeb wystawieri@iadectwa przegia.

Odbidr Robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykonaw
Przed zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektdbladzoru o gotowssi robot do
inspekcji i przygotuje wszystkie niegiine dokumenty Wykonawcy dotygz robot
podlegagcych inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspetciciagu 5 dni od daty zgtoszenia
Wykonawcy. Jeeli do zgtoszony. Robot niegtizie zastrzeen Inspektor Nadzoru wyda zgeaa
zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda poléearsun¢cia niezgodngci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodspektora Nadzoru to na jego wezwanie
dokona odkrycia robdét lub umlbwi ich inspekcg w inny sposob polecony przez Inspektora
Nadzoru . w takim przypadku Wykonawca usunie nasmjakoszt wszystkie uszkodzenia robot
powstate na skutek ich odkrycia. Paisye nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszcze
Wykonawcy w stosunku do Zamawgeggo, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, vani
zakresie przeditenia czasu na ukozenie.

Odbidr Robot, ktérych wykonanie stanowi podstaw przejsciowegoswiadectwa ptatnaci.

Przed wysipieniem o przégiowe swiadectwo platnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robotyelagce podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przegto
dokumenty Wykonawcy dotygze tych robot. Jeeli w zakres tych robot wchoglzroboty

zanikajce odebrane uprzednio do dokumentowgcdne zostanprotokdty z ich inspekciji.

W ciggu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzdokona inspekcji robét i
dokumentow, i stwierdzi ich zgodfio z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét niectizie

zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstaprzegciowego swiadectwa

ptatnaci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usam niezgodnéci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

Przejecie Robot

Roboty lgda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukoaczone zgodnie z Kontraktem, po
zakaczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koowych. Inspektor Nadzoru wagju 7 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi WykonawSwiadectwo Przegia, podajc dat, z
ktora Roboty zostaty ukiiczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, g powody.
Wykonanie zobowizaa Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystagda$wiadectwo
Wykonania i w cia.9u 7 dni od najpdiejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania wad |ubnj,
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumekyykonawcy oraz ukiczy wszystkie
Roboty i dokona ich prob oraz usunie wady tyfwiadectwo Wykonania stanowi akceptac
Robot.



18.PODSTAWA | WARUNKI PLATNO SCI

Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét
Wartas¢ ptatnaci ustalana jest na podstawie obmiarddldRob6t wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Ptatrdo dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednesbbmiaru ilgci
Rob6t skalkulowanej przez Wykonagwdla danej pozycji Przedmiaru Robot
Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgbdniac wszystkie czynngi, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla Robot w niniejszej Specyfikacji i w Korkcee.
Cena jednostkowaelzie obejmowaw szczegdlngci:
* robocizre bezpdredng,
* wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magameania, ewentualnych
e ubytkdéw i transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieggprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),
» Kkoszty pdrednie, w skfad ktorych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drégaddowych itp.), koszty dotygze
oznakowana Roboét, wydatki dotyeze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obazujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczat podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét okiych &3 pozych kosztorysow.

Szczegotowe warunki ptatnéci

Roboty

Wartas¢ Robot wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicadmgdzie poprzez przemuenie
ilosci Robot potwierdzonej przez Inspektora Nadzorueprzer jednostkow ujeta w
Przedmiarze. T

Materiaty

Wartas¢ Materiatow uwzggdniona lgdzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z
Przedmiarem i niedalzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

Urzadzenia

Wartas¢ urzgdzen wyszczegolnionych w ogdbnych pozycjach Przedmiaru obliczonadbie
poprzez przemrenie liczby zamontowanych na gotowo. dffzer przez cen jednostkovy
ujeta w Przedmiarze.

Wyposazenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.

Wartaé¢ wyposaenia w sprgzt bhp, ppaé. i oznakowania uwzgtiniona kgdzie przez
Wykonawe w kosztach pgednich budowy.



Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy uydrgbna ledzie przez
Wykonawe w kosztach pgednich budowy.

19.NORMY ZWI AZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotygjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Nalegy je traktow& jako integralg cz$¢ i nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaly. Rozumie si iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaftog, i wymaganiami Zastosowaniezda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdigisle w zgodzie z
obowigzujagcymi Polskimi

Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami kr&dJE Postanowienia norm polskich
beda miaty pierwszéstwo nad postanowieniami Innych norm.

Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 07 071994r Prawo Budowlane (dz UGOe0Ir 106, p6z 1126),

e Ustawa z dnia 2408.1991 r o ochronie przecirgpowej (Dz. U Nr 81/1991, pdz 351),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12042002r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z
15.06.2002),

* Rozporadzenie: Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkdéw technicznychiytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

* Rozporadzenie: Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31,07 .1998r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie (Oz.U.Nr 113 p6z.728),

* Rozporadzenie: Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Oz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dri2.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych aten i natzen czynnikébw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, ydzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 )

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania Polskich Norm i norm btawych (Dz. U.
Nr 44, p6z. 174),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07. 1995r. W
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektiowlanego pod wzgllem ochrony
przeciwpaarowej (Oz. U. Nr 102, p6z.506 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teres
(Dz. U. Nr 92, p6z. 460),



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22:04.1992r. w
sprawie wydawaniaswiadectw dopuszczeniazytkowania. Wyrobow stgcych do
ochrony przeciwpzarowej ( Dz. U. Nr40, p6z. 172 ),
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia
28.03. 1972r. w sprawie bezpieagewva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiorkowych, :
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochréngdowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r Prawo Wodne ( Dz. U1, p6z. 122
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p0z. 747 zzp&ejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6Z386).
Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacw sprawie warunkéw
technicznych .jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020 sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaeniawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Oz. U. Nr 108, p653)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczn@02 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosdavamyrobéw budowlanych
(Oz. U. Nr 8,p06z.71).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebnego stosowania w
budownictwie (Oz. U. Nr 113, p6z. 728).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okréenia wykazu wyrobéw budowlanych nie mp@jch istotnego wptywu na
spetnianie wym3gapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuk, budowlanej (Dz U Nr 99,63%)
Rozporadzenie; Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd03 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, dozytkowania ktérych mena przysipi¢ po przeprowadzeniu
przez wiaciwy organ obowjzkowej kontroli (Dz U Nr 120 p6z 1128)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U Nr 120 p6z. 1126)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 2 grudnia 20y sprawie systemow
oceny zgodnéti wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE.
(DI'U Nr 209 p6z. 17791
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznycthwdownictwie. (Dz U. Nr 8 poz.
38)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgOz.U.03.47.401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia 1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpiegmtwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika



1993 r w sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyich
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Oz. U. 93.9G13

Rozporadzenie MinistraSrodowiska | dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie im&ow,
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego. (Oz. U. Nr 212, p6z. 1799).



